

Registro Settore
del 16/06/2026

Registro Generale
305 del 16/06/2026



COPIA

COMUNE DI SEMINARA

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE 4 - TECNICO MANUTENTIVO

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE INVESTIMENTO 2.2 - PIANI URBANI INTEGRATI NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA PREVISTI DALL'ART. 21 DEL DL 152/2021 CONVERTITO IN LEGGE 233/2021. PIANI INTEGRATI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA, PROGETTO ASPROMONTE IN CITTA', INTERVENTO CO.N.NE.(T)TE.R.S.I. COSTRUIRE NUOVI NESSI TERRITORIALI PER UNA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E INCLUSIVA CUP: G69F22000000006.DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO RELATIVA AL SUB-INTERVENTO DI SINOPOLI. RETTIFICA DELLA DET. DI SETTORE 255 DEL 09.11.2024 E DELLA DET. DI SETTORE N. 138 DEL 15.06.2026.

Registro Settore
n. 140 del 16/06/2026

Registro Generale
n. 305 del 16/06/2026



COMUNE DI SEMINARA

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

DETERMINAZIONE

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE INVESTIMENTO 2.2 - PIANI URBANI INTEGRATI NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA PREVISTI DALL'ART. 21 DEL DL 152/2021 CONVERTITO IN LEGGE 233/2021. PIANI INTEGRATI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA, PROGETTO ASPROMONTE IN CITTA', INTERVENTO CO.N.NE.(T)TE.R.S.I. COSTRUIRE NUOVI NESSI TERRITORIALI PER UNA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E INCLUSIVA CUP: G69F22000000006.DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO RELATIVA AL SUB-INTERVENTO DI SINOPOLI. RETTIFICA DELLA DET. DI SETTORE 255 DEL 09.11.2024 E DELLA DET. DI SETTORE N. 138 DEL 15.06.2026.

Il giorno sedici del mese di giugno dell'anno due mila ventisei nella sede comunale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4 - TECNICO MANUTENTIVO

Richiamati

- il decreto sindacale n. 01/26 del 02.01.2026, con cui sono state conferite allo scrivente, le funzioni di Responsabile del Settore IV - Servizi Tecnici, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n.267/00 e del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 42 in data 30.12.2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio armonizzato di previsione per l'esercizio 2026 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2026/2028;

Premesso

- che nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'art.21 del D.L. n. 152/2021, convertito nella Legge n.233 del 29.12.2021, ha assegnato alla Città Metropolitana di Reggio Calabria risorse pari a complessivi € 118.596.100,00 in attuazione della linea progettuale «Piani Integrati - MSC2 – Investimento 2.2».
- che le risorse assegnate risultano finalizzate a *favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, l'efficientamento energetico e idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo attraverso*

operazioni finalizzate alla riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo già consumato con modifiche di sagome e impianti urbanistici, nonché sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico;

- che ai sensi del comma 5 della norma in questione attribuisce inoltre alla Città Metropolitana il compito di *“individuare, sulla base dei criteri di cui ai commi 6, 7 e 8 e nei limiti delle risorse assegnate di cui al comma 3, i progetti finanziabili all'interno della propria area urbana, tenendo conto delle progettualità espresse anche dai comuni appartenenti alla propria area urbana.”*;
- che l'art. 21, comma 6 della Legge 233/2021, specifica che i progetti oggetto di finanziamento dovranno avere un costo totale non inferiore a 50 milioni di euro e dovranno riguardare la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture pubbliche e private esistenti per finalità di interesse pubblico, il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale, economico ed ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività economiche, culturali e sportive, nonché interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle *smart cities*, con particolare riferimento alla rivitalizzazione economica, ai trasporti ed al consumo energetico;
- che in considerazione di quanto sopra riportato, la Città Metropolitana di Reggio Calabria ha avviato alcune interlocuzioni con i Comuni e con il partenariato socio-economico, esponendo gli indirizzi programmatici che intende seguire al fine di strutturare una proposta unitaria d'interesse per il territorio metropolitano. Nello specifico l'Ente ha ritenuto prioritaria l'idea progetto *“Aspromonte in città”*;
- che, pertanto, con nota trasmessa a mezzo PEC, prot. n. 5779 del 25/01/2022, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 682 del 28.01.2022, la Città Metropolitana di Reggio Calabria ha avviato una manifestazione di interesse rivolta ai Comuni di appartenenza invitandoli a presentare proposte di interventi coerenti con l'idea progetto individuata;
- che a tale scopo il Comune di Seminara, in qualità di capofila, ha formulato una proposta di progetto, d'intesa con i comuni di Melicuccà, Sinopoli, Palmi, Bagnara, Scilla e Villa San Giovanni per la partecipazione in forma associata alla suddetta manifestazione di interesse;
- che con determina del Responsabile del Settore – Servizi Tecnici, Reg. Sett. n. 22 del 10.02.2022, R.G. n. 49 del 23.02.2022, sono stati affidati al Geom. Natale Bruzzese i compiti di RUP dell'intervento inerente ai Piani integrati, da affiancare con una figura di supporto in possesso dei requisiti idonei alle funzioni;
- che in data 10 febbraio 2022 il Comune di Seminara ha trasmesso, in qualità di capofila del raggruppamento costituito, una scheda di progetto integrato individuando le direttrici di intervento;
- che a seguito dei successivi tavoli tecnici con la Città Metropolitana è emerso che i comuni di Palmi e di Villa San Giovanni hanno ritenuto opportuno procedere in via autonoma con la presentazione di ulteriori proposte progettuali, slegandosi dal suddetto raggruppamento di comuni;
- con comunicazioni del 28 febbraio e del 1 marzo 2022, la Città Metropolitana di Reggio Calabria ha chiesto al Comune di Seminara, in quanto Soggetto Proponente per il bando in oggetto, di coordinarsi con i Comuni Associati (Melicuccà, Sinopoli, Bagnara e Scilla) al fine di:
 - riadattare la proposta progettuale presentata, alla luce delle modifiche al partenariato precedentemente formalizzato, fino a un importo indicativo di euro 3.300.000,00;
 - trasmettere il progetto di fattibilità tecnica ed economica entro e non oltre il 3 marzo 2022, unitamente alla scheda di sintesi, timbrata e firmata dal RUP;
 - generare per l'intervento un unico CUP;
- che, pertanto, sulla base delle suddette indicazioni, i responsabili degli uffici tecnici comunali hanno elaborato una proposta di intervento unitaria denominata *“Co.N.Ne.(t)Te.R.S.I. – Costruire Nuovi Nessi Territoriali per una Riqualficazione Sociale e Inclusiva”*, per un importo complessivo pari ad euro 3.300.000,00;
- che contestualmente è stata predisposta la scheda di sintesi dell'intervento con i relativi allegati, trasmessa dal Comune di Seminara in qualità di capofila, in data 05.03.2022;

- che è stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP) n. G69F22000000006;
- che l'intervento sopra indicato è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024, con il Codice Unico Intervento (CUI): L82001190808202200003, adottato con Deliberazione di G.C. n. 91 in data 12.09.2022;
- che con determina di settore n. 268 del 30.12.2022, R.G. n. 619/2022 è stato impegnato l'importo complessivo dell'intervento, pari a euro 3.300.000,00 sul codice di bilancio n. 12.04-2.05.02.01.001, capitolo 2830 del bilancio 2022;
- che nella suddetta determina (268/2022), sono stati affidati all'arch. Salvatore Cuzzucoli, funzionario tecnico, Cat. D, in qualità di responsabile dell'UTC, i compiti di RUP dell'intervento inerente ai Piani integrati;

Premesso, altresì,

- che il progetto integrato ricade su porzioni di aree di competenza dei vari comuni coinvolti nel raggruppamento;
- che il Comune di Seminara, in qualità di capofila del raggruppamento di comuni, svolgerà le funzioni di stazione appaltante per tutto l'intervento integrato, e quindi anche per le singole porzioni di intervento ricadenti nei territori degli altri comuni interessati;
- che, pertanto, con Delibera G.C. n. 29 del 30.03.2022 del comune di Seminara, in qualità di capofila, è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica per un importo complessivo di euro 3.300.000,00;
- che in data 30.05.2022 è stata formalizzata la sottoscrizione da parte del Sindaco del comune capofila dello Schema d'Atto di Adesione e trasmessa al Ministero dell'Interno mediante piattaforma TBEL, cui è seguita la notifica di acquisizione Prot. Uscita N.0106449 del 03.06.2022, acquisita al protocollo del Comune di Seminara con n. 4443 del 03.06.2022;

Considerato

- che in data 7 settembre 2022 si è riunito, nella sede municipale del comune di Seminara, il gruppo di lavoro composto dai tecnici dei comuni di Bagnara, Melicuccà, Scilla, Seminara e Sinopoli, per discutere, tra i vari punti all'ordine del giorno, la condivisione delle linee di indirizzo per la gestione delle attività inerenti la realizzazione dell'intervento "*Co.N.Ne.(t)Te.R.S.I.*" nell'ambito dei Piani Urbani Integrati della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Progetto "*Aspromonte in città*";
- che nella medesima riunione, il gruppo tecnico di coordinamento, al fine di ridurre la tempistica degli interventi ed avere un adeguato supporto per le fasi procedurali e gestionali degli affidamenti di lavori e servizi per le opere di cui in oggetto, ha deciso di avvalersi di INVITALIA come Centrale di Committenza, affinché quest'ultima procedesse, per suo conto, alla indizione, gestione e aggiudicazione delle procedure d'appalto summenzionato, stipulando, all'esito delle stesse, gli Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari;
- che, pertanto, con determina di settore n. 150 del 08.09.2022 - RG 351.2022, il Comune di Seminara, in qualità di capofila del raggruppamento, si è avvalso dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. ("INVITALIA") quale Centrale di Committenza, affinché quest'ultima, ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett. b), e 38 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante il «*Codice dei contratti pubblici*», procedesse, per conto del Comune di Seminara, alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura per l'aggiudicazione di Accordi Quadro (AQ2) **con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OS24) e servizi di ingegneria e architettura (E.19) per la rifunionalizzazione ecosostenibile di aree e spazi pubblici**, nonché alla stipula di tali Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari;

Considerato

- che il progetto di fattibilità elaborato dai funzionari interni all’Ente è stato strutturato in n. 1 lotto di intervento autonomamente appaltabile ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 50 del 2016, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici;
- che tuttavia il progetto unitario è stato strutturato in cinque sub-interventi ricadenti ciascuno nei territori dei Comuni Associati di Seminara (capofila), Melicuccà, Sinopoli, Bagnara e Scilla;

Preso atto

- che con nota acquisita al protocollo dell’Ente capofila con il n. 6042 del 27.07.2023, relativamente al LOTTO GEOGRAFICO 5 – REGGIO CALABRIA – CIG: 9424808D97, SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 1: SERVIZI TECNICI, Invitalia S.p.A. ha comunicato l’ *“efficacia dell’aggiudicazione disposta con provvedimento prot. n. 0024999 del 26 gennaio 2023, con riferimento alla procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54 e 60 nonché, se del caso, dell’art. 145 del D.lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l’affidamento di lavori (OS24) e servizi di ingegneria e architettura (E.19) per la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree e spazi pubblici”*.
- che l’aggiudicatario per i servizi tecnici è risultato essere il raggruppamento temporaneo di imprese composto da: **SIGECO ENGINEERING S.r.l.** (Mandataria) p. iva 02885160784 - B5 S.R.L. (Mandante) – STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO PROGEST (Mandante) - ING. DOMENICO RACO (Mandante) – AGRONOMO ROCCO DE LUCA (Mandante), con sede in Via Gaspare Spontini n. 5, 20131 – Milano, *sigecoengineering@pec.it*;
- che il suddetto RTI si è aggiudicato l’appalto offrendo un ribasso del 38,00% sull’importo a base di gara, stimato in Euro 336.879,33 oltre oneri previdenziali e IVA, con un importo netto contrattuale pari a Euro 208.865,18 oltre oneri previdenziali e IVA;
- che è stata avviata la redazione del Progetto Esecutivo relativamente all’intervento in oggetto, secondo le disposizioni desumibili dal P.F.T.E. sopra citato e le ulteriori disposizioni tecniche fornite dal RUP e dagli altri componenti dell’ *Ufficio Tecnico di Coordinamento* composto dai responsabili degli uffici tecnici dei comuni afferenti al partenariato di progetto;
- che, in particolare, ciascun componente dell’ U.T.C., limitatamente al sub-intervento ricadente nel territorio del proprio Comune rappresentato, è stato direttamente coinvolto nella fase di indirizzo progettuale rivolto ai progettisti incaricati;

Considerato

- che con Determina di Settore n. 255 del 09.11.2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento denominato: *“Co.N.Ne.(t)Te.R.S.I. – Costruire Nuovi Nessi Territoriali per una Riqualficazione Sociale e Inclusiva – Sub-intervento di Sinopoli”* redatto da SIGECO ENGINEERING S.r.l. (Mandataria) p. iva 02885160784, dell’importo complessivo di **Euro 223.199,44**, di cui Euro 220.599,09 per lavori ed Euro 2.600,35 per oneri di sicurezza, al netto delle somme a disposizione dell’amministrazione;
- che con Determina di Settore n. 41 del 11.03.2024 è stata affidata l’esecuzione dei lavori a favore della Ditta VERDIDEA Srl, con sede in Via Gargiulo snc, 74122 - Talsano (TA), p. iva 02604780730, a seguito della procedura di affidamento mediante Accordo Quadro (AQ2) con più operatori economici per l’affidamento di lavori (OS24) e servizi di ingegneria e architettura (E.19) per la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree e spazi pubblici, ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett. b), e 38 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
- che con nota 2555 del 04.04.2025 è stato attivato l’Ordine di Attivazione del contratto specifico limitatamente al sub-intervento di Sinopoli;
- che in data 10.04.2025 è stato sottoscritto il Contratto specifico relativo al sub-intervento di Sinopoli;

- che in data 28.04.2025 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori limitatamente al sub-intervento di Sinopoli;

Rilevato

- che nel corso dell'esecuzione dell'opera, giunto ormai alle fasi conclusive, il DL ha rilevato la variazione di modeste variazioni nelle quantità di alcune categorie di lavoro rispetto al computo metrico estimativo contrattuale (approvato con Determina n. 255 del 09/11/2024);
- che nello specifico, sono state riscontrate minori quantità in alcune voci di capitolato (es. scavi e rinterrati per posa gabbionate, smontaggi di cancelli o forniture di tessuto geotessile) dovute all'ottimizzazione dei processi in fase di cantiere, alle quali il D.L. ha provveduto a reinvestire le somme derivanti dalle economie per coprire modesti aumenti in altre voci necessarie per garantire la perfetta regola d'arte e la funzionalità dell'area;
- che, pertanto, necessita allineare la contabilità di cantiere all'effettiva consistenza delle opere eseguite, operazione indispensabile per la corretta emissione dello stato di avanzamento finale e per le successive fasi di collaudo e certificazione di regolare esecuzione;

Preso atto che il gruppo tecnico incaricato, rappresentato dal mandatario SIGECO ENGINEERING S.r.l., ha provveduto a redigere la perizia di assestamento dell'intervento in oggetto, per il **Sub-intervento di Sinopoli**, acquisito al protocollo dell'Ente capofila con il n. 3755 del 11.05.2026, compatibilmente con la natura ed il grado di difficoltà delle opere progettate, gli elaborati prescritti dall'art. 23, commi 7 e 8 del D.lgs. 50 del 2016;

Visti gli elaborati del progetto definitivo/esecutivo in variante composto dai seguenti elaborati che, seppur materialmente non allegati, fanno parte integrante del presente provvedimento:

- 01 Relazione perizia di variante
- 02 Computo metrico estimativo
- 03 Elenco prezzi unitari
- 04 Quadro comparativo
- 05 Stima incidenza della manodopera
- 06 Planimetria generale degli interventi

Dato atto che la variante progettuale non ha comportato aumento di spesa ma è stata contenuta all'ambito dell'importo contrattuale;

Visto l'art. 23, comma 8 del D.lgs. n. 50 del 2016, ove si prevede che il progetto Esecutivo *“determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita”*;

Visti

- il **verbale di verifica** della variante al progetto definitivo/esecutivo predisposto a cura del verificatore esterno incaricato, Arch. Fortunato Cozzupoli, in data 25.05.2026, agli atti di questo Ente;
- il **verbale di validazione** del progetto definitivo/esecutivo redatto a cura del Responsabile Unico del Procedimento in data 29.05.2026, agli atti di questo Ente;

Dato atto

- che la soluzione progettuale proposta determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed è sviluppata ad un livello di definizione tale che ogni elemento è identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e

prezzo, e che la stessa è altresì corredata da apposito piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

- che la soluzione progettuale proposta individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto di fattibilità tecnico ed economica;
- che gli elaborati progettuali, rapportati al livello di progettazione, all'importanza delle opere ed alla tipologia esecutiva, risultano conformi alla normativa vigente in materia e che la realizzazione degli interventi in progetto è conforme alla previsione urbanistica della zona in cui ricade l'opera oggetto di intervento;
- che per l'intervento in oggetto il Codice Univoco di Progetto (CUP) è il seguente: G69F22000000006;

Dato atto che alla spesa complessiva di Euro 223.199,44, al netto delle somme a disposizione da ritenersi cumulative con quelle degli altri sub-interventi, si farà fronte con i fondi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, stanziati con l'art.21 del D.L. n. 152/2021, convertito nella Legge n.233 del 29.12.2021, che ha assegnato alla Città Metropolitana di Reggio Calabria risorse pari a complessivi € 118.596.100,00 in attuazione della linea progettuale «Piani Integrati - M5C2 – Investimento 2.2».

Preso atto che, ai sensi all'art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 2016, i lavori oggetto di realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di affidamento in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);

Accertato che per la realizzazione dell'opera, non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti urbanistici poiché gli stessi sono già conformi all'opera da realizzare;

Ritenuto che il progetto Definitivo/Esecutivo in oggetto determina, ai sensi dell'art. 23, comma 8 del D.lgs. n. 50 del 2016 un livello di definizione tale che ogni elemento è identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo per i lavori da realizzare e che pertanto lo stesso risulta meritevole di approvazione;

Preso atto, infine,

- che per mero errore materiale, sia nella determina di settore n. 255 del 09.11.2024 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo del Sub-intervento di Sinopoli, e sia nella successiva determina di settore n. 138 del 15.06.2026 relativa all'approvazione della perizia di variante del Sub-intervento di Sinopoli, è stato riportato in maniera errata l'importo complessivo delle lavorazioni;
- che, nello specifico, nelle citate determinazioni di approvazione degli atti, era stato indicato erroneamente un importo di “Euro 223.199,44, di cui Euro 220.599,09 per lavori ed Euro 2.600,35 per oneri di sicurezza, al netto delle somme a disposizione dell'amministrazione”, in luogo della formulazione corretta di “**Euro 220.600,59, di cui Euro 218.000,24 per lavori ed Euro 2.600,35 per oneri di sicurezza, al netto delle somme a disposizione dell'amministrazione**”;
- che occorre rettificare la Det. n. 138 del 15.06.2026 con l'indicazione corretta dell'importo dei lavori per il Sub-intervento di Sinopoli;

Visto

- il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, pubblicato in G.U. n. 178 del 16 luglio 2020;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;
- il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., recante “*Codice dei Contratti pubblici*”;

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di attuazione del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, per la parte ancora in vigore;
- il Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione”;
- Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Attesa

- per gli effetti dell’art.107 del D.lgs. n.267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. **di rettificare** l’importo dei lavori riportato della determina di settore 255 del 09.11.2024 relativa approvazione del progetto definitivo/esecutivo del Sub-intervento di Sinopoli;
2. **di annullare** la determina di settore n. 138 del 15.06.2026 nella quale veniva riportato erroneamente l’importo dei lavori per il Sub-intervento di Sinopoli;
3. **di approvare** ai sensi dell’art. 149, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 2016, la perizia di assestamento in oggetto relativa all’intervento denominato: “*Co.N.Ne.(t)Te.R.S.I. – Costruire Nuovi Nessi Territoriali per una Riqualificazione Sociale e Inclusiva*” – CUP: G69F22000000006 – Sub-intervento di Sinopoli, redatto dal raggruppamento temporaneo di imprese rappresentato da SIGECO ENGINEERING S.r.l. (Mandataria) p. iva 02885160784;
4. **di dare atto** che l’importo complessivo dell’intervento in oggetto, corretto, ammonta a complessivi **Euro 220.600,59**, di cui Euro 218.000,24 per lavori ed Euro 2.600,35 per oneri di sicurezza, al netto delle somme a disposizione dell’amministrazione;
5. **di dare atto** che la variante in oggetto non comporta aumento di spesa e, pertanto, rientra tra i casi enunciati all’art. 149, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 2016;
6. **di dare atto** che fanno parte integrante del presente provvedimento, anche se non materialmente allegati, gli elaborati di progetto acquisiti al protocollo di questo Ente con il Prot. n. 3753 del 11.05.2026 e depositati agli atti dell’Ufficio Tecnico;
7. **di dare atto** che alla spesa complessiva di Euro 223.199,44, al netto delle somme a disposizione da ritenersi cumulative con quelle degli altri sub-interventi, si farà fronte con i fondi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, stanziati con l’art.21 del D.L. n. 152/2021, convertito nella Legge n.233 del 29.12.2021, che ha assegnato alla Città Metropolitana di Reggio Calabria risorse pari a complessivi € 118.596.100,00 in attuazione della linea progettuale «Piani Integrati - M5C2 – Investimento 2.2»;
8. **di dare atto**, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 1 comma 9 lettera e) della legge 190/12, dell’ insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
9. **di accertare** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittima e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
10. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria;
11. **di dare atto** che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d’interesse, limitative o preclusive delle

funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto responsabile del procedimento stesso e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;

12. **di disporre**, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo Pretorio on-line, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati;
13. **di dare atto** che il presente affidamento è soggetto all'obbligo di pubblicità successiva sul sito web dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", così come previsto dall'art. 37 del D.lgs. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1, Legge 190/2012;
14. **di rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990, che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Salvatore Cuzzucoli – pec mail ufficiotecnico.seminara@asmepec.it;
15. **di trasmettere** copia del presente provvedimento:
 - a. al Segretario Comunale per l'inserimento nella raccolta generale;
 - b. al Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
 - c. al Responsabile dell'Albo Pretorio Comunale per la relativa pubblicazione ed al Responsabile della trasparenza e dell'anticorruzione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
 - d. al Sindaco e all'Assessore ai Lavori Pubblici.

AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*), per come modificato dalla Legge 11.02.2005, n. 15, avverso provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 2, lett. B) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.

IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - TECNICO MANUTENTIVO
Arch. Salvatore Cuzzucoli

Pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / 144

Settore Proponente: **SETTORE 4 - TECNICO MANUTENTIVO**

Ufficio Proponente: **UFFICIO PNRR**

Oggetto: **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE INVESTIMENTO 2.2 - PIANI URBANI INTEGRATI NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA PREVISTI DALLART. 21 DEL DL 152/2021 CONVERTITO IN LEGGE 233/2021. PIANI INTEGRATI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA, PROGETTO ASPROMONTE IN CITTA', INTERVENTO CO.N.NE.(T)TE.R.S.I. COSTRUIRE NUOVI NESSI TERRITORIALI PER UNA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E INCLUSIVA CUP: G69F2200000006.DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO RELATIVA AL SUB-INTERVENTO DI SINOPOLI. RETTIFICA DELLA DET. DI SETTORE 255 DEL 09.11.2024 E DELLA DET. DI SETTORE N. 138 DEL 15.06.2026.**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO PNRR)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data 16/06/2026

Il Responsabile di Settore

Arch. Salvatore Cuzzucoli